

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на промяна на графика към Договор №BG161PO001/5-02/2012/002 се извърши промяна с срока на изпълнение на Дейност 4 от проекта: "Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обновяване на Централна градска част". В проекто-Договора **Чл. 3, ал.2** да се чете - **Срокът за цялостно изпълнение на поръчката - не по-късно от 10.05.2014 г.**