

СО РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

РЕГИСТЪР

За допуснатите аварийни строителни работи в имоти публична общинска собственост на основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата приета с решение № 772/17.12.2009 г. на СОС ЗА ПЕРИОДА 01.11.2012 до 30.11.2012г.

№	Уведомление по чл.10	Обект	Изпълнител	Конст. Протокол преди СМР	Конст. прот. след СМР	Договор за гаранц. поддържане	График за извършване на СМР	Забел.
1	Постъпил факс на 15.10.2012 г.	Кръстовището на ул. "Драговица" и ул. "Гълъбец"	"Топлофикация" София" ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 60 и № 60/1	Имат договор със СО за поддръжка на настилката	15.10.2012г.	
2	БК-7000-70 30.10.2012	Ул. "Алеко Константин" №18, № 20 и №21	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 83	-	от 29.10 до 02.11.2012	
3	БК-7000-70 30.10.2012	Ул. "Джовани Грини" от бл. 4 до бл. 6 зад бл. 7 вх. А и вх. Б	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 84	-	от 29.10 до 02.11.2012	
4	получено на 31.10.2012г. По електр. Поща	Ул. "Алеко Константин" при № 40,41,41А,42,43,47	"Кабел Тв Строй" АД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 85	-	от 31.10 до 02.11.2012	
5	БК 9200-264 24.10.2012г.	ул. "Искър" № 8	"Софийска вода" АД	Ремонтът е започнал преди получаването на уведомителното писмо	Конст. прот. № 86 и № 86/1	Имат договор със СО за поддръжка на настилката	21.10.2012г.	
6	Постъпил факс на 05.11.2012 г.	ул. "Маратидик" № 9	"Топлофикация" София" ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 87	Имат договор със СО за поддръжка на настилката	05.11.2012г.	
7	БК-9200-272 05.11.2012г.	Ул. "Алеко Константин" от № 39 до №51	"Мегалан Нетурк" ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 88	-	от 05.11 до 09.11.2012	
8	БК-9200-272 05.11.2012г.	Бул. "Мадрид" №19 до ул. "Алеко Константин" от №44	"Мегалан Нетурк" ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 89	-	от 05.11 до 09.11.2012	

№	Уведомление по чл. 10	Обект Местонахождение	Изпълнител	Конст. Протокол преди СМР	Конст. прот. след СМР	Договор за гаранц. поддръжка	График за извършване на СМР	Забел.
9	БК-9200-277 07.11.2012г.	Ул. "Алеко Константинов" №17, №16 и №14	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 90	-	от 07.11 до 09.11.2012	
10	БК-9200-277 07.11.2012г.	Ул. "Оборище" №72, №72Б и №72В	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 91	-	от 07.11 до 09.11.2012	
11	БК-9200-277 07.11.2012г.	Ул. "Русалка" №18	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 92	-	от 07.11 до 09.11.2012	
12	БК-7000-73 08.11.2012г.	Ул. "Искър" №72	"Мегалан Нетурърк" ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 93	-	от 09.11 до 20.11.2012	
13	БК-9200-280 09.11.2012г.	Бул. "Дондуков" и пл. "Независимост"	"ЧЕЗ разпр. Б-я" АД	конст. протокол на 13.11.2012г.	Конст. прот. № 94	-	от 12.11 до 13.11.2012	
14	БК-9200-284 12.11.2012г.	Ул. "Г.С. Раковски" № 70	"Мегалан Нетурърк" ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 95	-	от 13.11 до 20.11.2012	
15	БК-7000-79 21.11.2012г.	Ул. "Русалка" №12А и №14	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Конст. прот. № 96	-	от 21.11 до 23.11.2012	

Изготвил:


/инж. Л. Младенов/

Изготвил:


/инж. В. Стойменова/