

СО РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

РЕГИСТЪР

ЗА ДОПУСНАТИТЕ АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В ИМОТИ ПУБЛИЧНА РЕМОНТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 17, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 772/ 17.12.2009 г. НА СОС ЗА ПЕРИОДА
ОТ 01.01 2016 ДО 31.01.2016 г.

№	Уведомление по чл.10	Обект местонахождение	Изпълнител	Конст. протокол преди СМР	Конст. прот. след СМР	Договор за гаранц. поддържане	График за извършване на СМР	Забел
1	БК9200-219/21.12.2015г.	ул. "Буная" №8	"Мармет" ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Констат. прот. №168	да	21.12.2015 22.12.2015	
2	получен факс на 06.01.2016г.	ул. "Лисец" №8	"Неткомс"	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Констат. прот. №1	да	06.01.2016 07.01.2016	
3	получен факс на 13.01.2016г.	ул. "Г.Бенковски" №9	"Мармет"ООД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Констат. прот. №2	да	13.01.2016 15.01.2016	
4	РОБ16-БДОО-16- /13.01.2016г.	бул. "Яко Сакъзов" №9А	"Мобилтел" ЕАД	конст. прот.	Констат. прот. №3	да	14.01.2016 22.01.2016	
5	постъпил факс на 11.01.2016 г.	ул. "Весец" № 44	Топлофикация - София ЕАД	Ремонтът е започнал преди получаване на уведомителното писмо	Констат. прот. №4	да	11.01.2016 21.01.2016	

ИЗГОТВИЛИ :

ИНЖ. В. СТОИМЕНОВА

ИНЖ. Ц. МЛАЗГОВ

